



Protokoll

Vorbereitung Projektwoche – Mittwoch, 14.05.2025 – 15:30 Uhr

Teilnehmende: Urban Frey (ufr) & Ramona Erni (RE)

| Nr. | Was - Kurzfassung | Wer | Wann |
|-----|--|-------|------|
| 1 | Termine | | |
| | Projektwoche: Juni/Juli 2027 (KW 23, 24, 25, 26, 27, 28) | | |
| | - Oktober/November 2025: Flächendeckende Information und Anfrage an alle | | |
| | öffentlichen Schulen und Musikvereine im Einzugsgebiet. | 2100 | |
| | - Februar 2026: Kick-Off Sitzung mit interessierten öS/MV: | | |
| 100 | - November 2026: Zusammenarbeit steht. | 71184 | 5 |
| 2 | Inhalt | | |
| | - Personalbedarf | | |
| | - Personalplanung | | |
| | - Projektinhalt/Projektidee | 21.00 | |
| | - Kosten | | |
| | - Kommunikation/Meetings | | |
| | - Schnittstellen MSZU-MV-öS | | |
| 3 | Projektidee: Ideen sammeln (Internet / Lehrmittelverlag/»Das Geheimnis der 7 | RE | |
| | Perlen«) | | |
| | | | |
| | Verschiedene Ateliers, die zu einer grossen Aufführung führen. | | |
| | - Mini-Musical | | |
| | - Solo-Gesang | - 1 | |
| | - Chor | | |
| | - Orchester | - | |
| | - Schauspiel | | |
| | - Bühnenbild | | |
| | - Max. 1 Stunde Aufführung. | | |
| | Beispiel eines Minimusicals: «Verdammt, gib mir mein Handy zurück» | | |
| | - Aktuell pädagogischer Brennpunkt in einer Kurzgeschickte erläutern | | |
| | - Dauer 60 Minuten | | |
| | - 4 Songs | | |
| | - 1 Rap (SuS komponieren selbst) | | |
| | - 3 Tanzeinlagen | | |
| | - 3 Hauptdarsteller Solo Gesang | | |
| | - 3 Hauptdarsteller Schauspieler | | |
| - | - Chor | | |
| | - Orchester | | |
| | - Rhythmus-Gruppe | | |
| | - Bühnenbild | | |
| | - Kostüme | | |
| | - Kommunikation | | 9.5 |
| | - Betreuung/Verpflegung/Verkauf | | |
| | - Technik (Licht/Ton) | | |
| | - Schulen entwickeln den Handlungsstrang selbst um unsere vorgegebenen | | 1 |
| | Songs herum. | | |





| Nr. | Was - Kurzfassung | Wer | Wann |
|-----|---|--|------|
| | Personal Jene LP, welche in jeweiligen MVs Musikunterricht erteilen sind dabei, plus die Vereinsmitglieder. Arbeitsaufwand muss für die Beteiligten übersichtlich sein. Wer hat die Hauptverantwortung? | | |
| | - Personalkosten im Auge behalten | | |
| | Kommunikation Weil Mitglieder der MV arbeitstätig sind, muss das Go für Projekt min. 6 Monate vorher bekannt sein. → Ziel: November 2026 Anfrage geht an alle öS und MVs. Wer mitmachen will, macht mit. | Mayer of the Services of the Services of the | |
| | Infrastruktur - Lokalität (MZH, Aula, Turnhalle, Singsaal) | | |
| | Kostenverteiler - Wie würden die Kosten zwischen MVZU/MSZU/MVs/öS verteilt? - Neu komponierte Arrangements kosten ca. CHF 5000.00 | | |
| | Diverses - Wie geht man mit verschiedenen Altersgruppen um. - Altersgerechte Aufgaben stellen. | | |